



1941 -
1945

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 36 Липецка

Конкурс

проектов ландшафтного дизайна (озеленения)

«Звезда Победы!»

номинация «Салют Победы!»

название проекта

«Вовек нам этой даты не забыть!»

Руководители проекта:

учитель начальных классов Кошкина Е.В.

зам. директора Истомина Е.П.





1941 -
1945

Этапы проекта

1. Актуальность проекта
2. Цели
3. Задачи
4. Методы работы над проектом
5. Создание проекта
6. Смета расходов





1941 -

1945

Актуальность проекта

Проходят годы. Все дальше отдалается то время, когда окончилась война. Мы живём в мирное время, не зная ужасов войны, благодаря тем, кто ценой своей жизни отстоял нашу землю, защитил от врага. Во имя мира отдали свою жизнь миллионы сынов и дочерей Родины. Наша обязанность помнить об участниках войны, сколько бы ни прошло лет, гордиться ими и чтить. В память о земляках, воевавших и павших на фронтах Великой Отечественной войны, в нашей школе создана рекреация, посвященная году Защитника Отечества





1941 -
1945

Цветы на День Победы

Стояли у окна.

Спасибо нашим дедам —

Закончилась война!

Цветы на День Победы

Надеждой расцвели

И мирным синим небом,

И зеленью земли.

Цветы на День Победы

Для тех, кто победил,

И кто на фронте не был,

Но Родине служил!

Цветы на День Победы

Тебе, моя страна!

И светит солнце в небе,

На улице весна!





Цель проекта

Озеленение школьной рекреации
ко Дню празднования 80 -летия Победы



1941 -
1945

Задачи проекта

- Озеленить школьную рекреацию, оформленную ко Дню 80-летия Победы;
- Подобрать подставок для комнатных растений, которые подходили под интерьер композиции в рекреации;
- Подобрать комнатные растения для зеленой зоны





Методы работы над проектом

- Консультации специалистов;
- Изучение литературы, сбор информации в Интернете;
- Сравнение, анализ;
- Классификация;
- Проектирование.



Сроки реализации проекта-
с 15 октября 2024
года – по 15 марта 2025 года

I. Этапы реализации проекта.

Подготовительный: октябрь 2024

1. Формирование инициативного предложения по проекту
2. Принятие решения о необходимости выполнить проект
3. Разработка концепции проекта
4. Определение целей и задач проекта
5. Организация рабочих групп



1941 -
1945

Практический: ноябрь 2024-май 2025

1. Изучение ресурсов интернет магазина подставок для комнатных растений (январь-март);
2. Изучение цветочного рынка в г. Липецке (март).
3. Работа над созданием проекта (февраль- март)
4. Представление готового проекта (март).
5. Реализация проекта *«Вовек нам этой даты не забыть!»* (май).





1941 -
1945

Место реализации проекта





1941 -
1945

Место реализации проекта





Место реализации проекта






1941 -
1945

Выбор многоуровневых подставок для комнатных растений


16:04
Safari

Стеллаж для выращивания...



2 296 ₺ ~~5 739 ₺~~ -60%
НИХАО СКИДКА >

Цвет: United States




В корзину Купить сейчас 2 296 ₺

Главная КО! Комбо % Акция Корзина 4 Профиль


16:06
Safari

Многоуровневая подставка...



28 551 ₺ ~~35 688 ₺~~ -20%
 28 085 ₺ ... взять купон -466 ₺ НИХАО СКИДКА >

Цвет: B-white-wood set



В корзину Купить сейчас 28 551 ₺

Главная КО! Комбо % Акция Корзина 5 Профиль





Выбор многоуровневых подставок для комнатных растений





1941 -
1945

Выбор многоуровневых подставок для комнатных растений

Выбор остановили на данной подставке, потому, что она имеет достаточную высоту и может подсвечивать комнатные растения

16:06
Safari

Многоуровневая подставка...

28 551 ₺ ~~35 688 ₺~~ -20%
28 085 ₺ [взять купон -466 ₺](#) [НИХАО СКИДКА >](#)

Цвет: B-white-wood set

[В корзину](#) [Купить сейчас 28 551 ₺](#)

Главная КО! Комбо % Акция Корзина 5 Профиль





Выбор комнатных растений

1941 -
1945



Фиалка



Традесканция



Фикус



Хлорофитум



Цикламен



Бальзамин



Герань



Сансевиера





1941 -
1945


Выбор комнатных растений

Для реализации проекта выбрали как цветущие комнатные растения, так и просто зеленые. Цветущие комнатные растения в красно-белой цветовой гамме





Этапы реализации проекта





1941 -
1945

Этапы реализации проекта





Готовый проект





1941 -
1945

Смета расходов на реализацию проекта

1. Полки для комнатных растений с подсветкой 2 штуки - 15.000 руб.
2. Цветочные кашпо 15 штук – 3000 руб.
3. Цветы 15 штук – 4000 руб.
4. Грунт 40 кг – 400 руб.

Итого: 22400 рублей





Выводы

1941 -
1945

При создании проекта мы учли технические возможности школьной рекреации, тепловой и световой режимы, совместимость растений по цветовой гамме с композицией, и считаем проект можно воплотить за счет собственных усилий, помощи родителей, спонсорской помощи.

